
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: GFS/DGR/2017/000

OGGETTO: Seguito  DGR  2427/2014  e  DGR  1280/2015  Piano
Operativo  –  Sistema  Informativo  per  il  monitoraggio  della
spesa  del  Servizio  Sanitario  Regionale.  Variazione  quadro
economico e approvazione del Progetto Esecutivo revisionato. 
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Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport
per tutti, riferisce quanto segue:

 Con DGR n. 2427/2014 è stato approvato il Piano Operativo e relativo
cronoprogramma  relativo  al  Progetto  “Sistema  Informativo  per  il
monitoraggio  della  spesa  del  SSR”,  con  indicazione  di  pertinente
copertura finanziaria pluriennale;

 Con  Determina  Dirigenziale  dell’allora  Servizio  Gestione  Accentrata
Finanza Sanitaria, oggi Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, n.
66 del  28 novembre 2014 si  è  proceduto  ad  affidare  alla  società  in
house  Innovapuglia  spa  la  realizzazione  del  Progetto   MOSS,  che  si
propone di realizzare il sistema informativo amministrativo-contabile, in
ambito sanitario, integrato per la Regione Puglia e le Aziende sanitarie
pubbliche basato su piattaforma ERP (Enterprise Resource Planning) e
strutturato secondo il  modello “Holding-Subsidiaries,  che consenta ad
ogni Azienda (subsidiaries) di gestire le informazioni in modo autonoma
ed  allo  stesso  tempo,  alla  Regione  (holding),  di  avere  la  completa
visibilità  in  tempo reale  di  tutte  le  informazioni  gestionali  e contabili
delle  Aziende,  al  fine  di  adempiere  alle  prescrizioni  del  Decreto
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

 Successivamente  all’adozione  del  provvedimento  dirigenziale,
Innovapuglia ha comunicato alla Regione la presa in carico del  Piano
Operativo  approvato  con  DGR  2427  del  21  novembre  2014  e  la
Progettazione Esecutiva e successivamente con nota prot.  150420-04
del 17 aprile 2015 ha richiesto una variazione del Cronoprogramma e
del Quadro Economico, approvata con DGR 1280 del 27 maggio 2015;

 Con nota prot. 160502-014 del 2 maggio 2016, InnovaPuglia ha infine
comunicato di aver concluso il monitoraggio dello scenario normativo di
riferimento  nonché  Capitolato  tecnico,  e  di  procedere  pertanto  alla
sospensione  delle  attività  da  cronoprogramma  in  attesa
dell’acquisizione  del  parere  favorevole  al  prosieguo  da  parte  del
Dipartimento Promozione della Salute;

 Con nota AOO_168/17/11/2016/1114 del 17 novembre 2016 la Regione
Puglia ha richiesto alla società la ripresa delle attività progettuali, che
sono continuate con la trasmissione, a mezzo nota prot. 170112-005 del
12 gennaio 2017, della riprogrammazione del  Cronoprogramma e del
relativo  Quadro  Economico.  In  questa  occasione  InnovaPuglia  ha
sottolineato che, in conformità agli  orientamenti  regionali  relativi  agli
affidamenti  a  InnovaPuglia,  l’espletamento  della  gara,  la
contrattualizzazione  e  la  gestione  amministrativa  del  contratto
sarebbero  state  poste  a  carico  della  Regione  Puglia,  mantenendo
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InnovaPuglia solo le attività propedeutiche all’espletamento della gara e
le attività tecniche successive alla contrattualizzazione.

 Al  fine di  poter  adempiere  a  tale  innovato  quadro  contrattuale,  si  è
proceduto  a  rettificare  la  precedente  Determinazione  Dirigenziale  n.
168/DIR/2014/66 del 28 novembre 2014, con A.D. 168/DIR/2017/50 del
20  luglio  2017  disponendo  che  l’espletamento  della  gara,  la
contrattualizzazione e la gestione amministrativa del contratto vengono
poste  a  carico  della  Regione  Puglia,  mentre  resteranno  a  carico  di
Innovapuglia  le  attività  propedeutiche  all’espletamento  della  gara
(progettazione  preliminare,  predisposizione  atti  di  gara)  nonché  le
attività  tecniche  successive  alla  contrattualizzazione  (Supporto  alla
Direzione  esecuzione  del  contratto,  consulenza  ICT,  monitoraggio
dell’affidamento a terzi). 

 Con riguardo agli  adempimenti  preliminari alla indizione del bando di
gara, al fine di completare l’acquisizione dei questionari funzionali alla
redazione  del  capitolato  tecnico,  precedentemente  distribuiti  alla
Aziende del SSR, procedere alla costituzione dei tavoli  di  lavoro misti
(Regione / Aziende/ Innovapuglia) per la verifica dei requisiti funzionali
contenuti nella bozza di capitolato tecnico, alla adozione del Manuale
delle  Procedure Amministrativo  Contabili  del  SSR,  prodotto  all’interno
del PAC, e del Piano dei Conti Unico Regionale del Servizio Sanitario, si
ritiene di procedere ad una revisione del cronoprogramma ed, al fine di
tenere ferma la durata del  periodo di  esercizio del  sistema – quattro
anni-  da  prevedere  nelle  procedure  di  gara,  con  conseguente
slittamento del termine del progetto all’anno 2022, all’aggiornamento
del Quadro Economico;

 Contestualmente,  occorre  procedere  alla  approvazione  del  nuovo
Quadro Economico stimato per la procedura di gara, trasmesso a questa
Sezione  giusto  note  prot.  170428-012  del  28  aprile  2017  e  prot.
170112005 del 12 gennaio 2017.

Quadro Economico per la procedura di gara – affidamento a terzi

Voci di costo Importo €

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale
Totale IVA

esclusa
           2.4
28.550,13 

           4.3
30.675,40

           3.2
31.064,40

           2.2
90.264,40

           2.2
90.264,40

           2.34
0.264,40 

        16.911.0
83,13 

IVA 22%                5
34.281,03 

               
952.748,5

9 

               
710.834,1

7 

               
503.858,1

7 

               
503.858,1

7 
               51

4.858,17 
           3.720.4

38,29 
Totale IVA

inclusa
           2.9
62.831,16 

           5.2
83.423,99

           3.9
41.898,57

           2.7
94.122,57

           2.7
94.122,57

           2.85
5.122,57 

        20.631.52
1,42 

Quadro  Economico  –  affidamento  a  InnovaPuglia  SpA  (periodo
2013-2016)

Voci di costo Importo €
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 2013 2014 2015 2016 Totale
Totale IVA 
esclusa

                  21.
064,00 

               193.6
23,37 

               288.0
62,71 

                  80.
267,60 

               583.
017,68 

IVA 22%                      4.
634,08 

                  42.
597,14 

                  63.
373,80 

                  17.
658,87 

               128.
263,89 

Totale IVA 
inclusa

                  25.
698,07 

               236.2
20,51 

               351.4
36,51 

                  97.
926,47 

               711.
281,57 

Quadro  Economico  –  affidamento  a  InnovaPuglia  SpA  (periodo
2017-2023)

Voci di costo Importo €

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale

Totale IVA 
esclusa

 
381.422,

60 

 
635.715,

68 

 
577.897,

80 

 
490.945,

00 

               
490.913,

11 

               
490.906,0

0 

 
490.906,

00 
           3.558.

706,19 

IVA 22%
 

83.912,9
7 

 
139.857,

45 

 
127.137,

52 

 
108.007,

90 

               
108.000,

88 

               
107.999,3

2 

 
107.999,

32 
               782.

915,36 

Totale IVA 
inclusa

 
465.335,

57 

 
775.573,

13 

 
705.035,

32 

 
598.952,

90 

               
598.913,

99 

               
598.905,3

2 

 
598.905,

32 
           4.341.

621,55 

Quadro Economico per la procedura di gara totale al netto delle quote
ante 2016
Voci di costo Importo €

 2017 2018 2019 2020 2012 - 2023 Totale
Totale IVA 
inclusa

               38
1.422,60 

           3.06
4.265,81 

           4.90
8.573,20 

           3.722.
009,40 

           8.393.
518,31 

        20.469.78
9,32 

IVA 22%
                  8

3.912,97 
               67

4.138,48 
           1.07

9.886,11 
               818.

842,07 
           1.846.

574,03 
           4.503.3

53,66 
Totale IVA 
esclusa

               46
5.335,57 

           3.73
8.404,29 

           5.98
8.459,31 

           4.540.
851,47 

        10.240.0
92,34 

        24.973.
142,97 

  Occorre,  inoltre,  procedere  alla  approvazione del  Progetto  Esecutivo
revisionato trasmesso a questa Sezione giusto nota prot.  170151-030
del  15  maggio  2017,  che  qui  deve  intendersi  per  integralmente
riportato.

 Per quanto innanzi riportato si provvede, con il presente provvedimento,
ad approvare,  a  parziale  rettifica  delle  DD.GG.RR.  n.  2427/2014 e  n.
1280/2015, il nuovo cronoprogramma e relativo Quadro Economico e ad
approvare il nuovo Progetto Esecutivo revisionato.

 Nelle more di verificare la possibilità di acquisire il progetto nell’ambito
del  Fondo  Coesione  e  Sviluppo  del  P.O.  2014  –  2020,  il  progetto,  a
valenza pluriennale, è posto a carico delle risorse del Fondo Sanitario
Regionale;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.VO n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
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La  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  complessivi  €
24.973.142,97 (IVA  inclusa),  di  cui  €  4.341.621,55 relativa
all’affidamento  ad  InnovaPuglia  SpA  ed  €  20.631.521,42 relativi
all’affidamento a terzi a seguito della procedura di gara, è così ripartita:
€ 465.335,57 sul capitolo 741114/2017; 
€ 3.738.404,29 sul capitolo 741114/2018; 
€ 5.988.459,31 sul capitolo 741114/2019;
€ 4.540.851,47 sul capitolo 741114/2020;
€ 10.240.092,34 per il triennio 2021/2023, sugli stanziamenti annuali del
capitolo 741114, in sede di approvazione dei DIEF annuali del SSR.
Ai successivi adempimenti provvederà, mediante adozione di appositi atti,
il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R.
n. 7/97, art. 4, lett. k. 2 

L A G I U N T A

 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 
 Viste  la  sottoscrizione  posta  in  calce  al  presente  provvedimento

dall’Istruttore,  dal  Dirigente  della  Sezione  Amministrazione  Finanza  e
Controllo  e  del  Direttore  del  Dipartimento  per  la  Promozione  della
Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;

 A voti unanimi espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A

 Di  fare  propria  la  relazione  del  Presidente  che  qui  si  intende
integralmente riportata e trascritta;

 Di approvare la variazione del Quadro Economico relativo al Progetto
“Sistema  Informativo  per  il  monitoraggio  della  pesa  del  SSR”,
unitamente alla proposta di  copertura finanziaria, allegati  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

 Di approvare in nuovo cronoprogramma e relativo Quadro Economico ed
il nuovo progetto Esecutivo revisionato di cui alle note prot. 170428-012
del  28 aprile  2017 e prot.  170151-030 del  15 maggio  2017 che qui
debbono intendersi per integralmente riportate.

 Di  pubblicare il  presente atto  sul  BURP ai  sensi  dell'art.42,  comma7,
della L.R. n.28/01. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Carmela Moretti Michele 
Emiliano
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I  sottoscritti  attestano che il  procedimento istruttorio affidato è stato
espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria
e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini  dell’adozione  dell’atto  finale  da  parte  della  Giunta  Regionale,  è
conforme alle risultanza istruttorie.

L’Istruttore Amministrativo

(Anna CASSANO) _______________________

Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

(Benedetto G. PACIFICO) _______________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, 
sulla proposta di delibera, osservazioni ai sensi del combinato disposto degli 
art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Giancarlo RUSCITTI)__________________________________

Il Presidente della Giunta Regionale 

(Michele EMILIANO)__________________________________
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